Miedering
Zahling
Dickelsmoor
Latzenhausen
Bitzenhofen
Sophienhof
Haberskirch
Unterzell
Lindl
Dasing
Hobsti
Hohbauer
Brunnenmühle
Oberzell
Sankt Franziskus
Ottonied
Rettenberg
Vorder Heimat
Heimatshausen
Harthausen
Pa
Wittenberg
Wiffertshausen
Friedb
Hochzoll
Lärchenhof
Griesbachmühle
Bestihof
Rinnenthal
Rehrosbach
Gagers
Rederzhausen
Schneiderhof
Metzgerhof
Lindenau
Galgenablass
Siebenbrunn
Gut Lindenau
Mergenthau
Gut Mergenthau
Seewieshof
Bachern
Kissing

Erweiterung Sportfläche Winterbruckenweg
Planung 2026 Herstellung 2026/27
OEK Förderung

Mehrgenerationen-fläche Ach
Planung 2026 Herstellung 2027
OEK Förderung

Ersatzneubau Brücke Alte Bergstraße
Planung 2025 Herstellung 2026
keine weiteren Beteiligten

Radwegverbindung Derching-Augsburg
Machbarkeitsstudie 2025/26
Stadt Augsburg

Kreuzungsumbau mit Radweg
Machbarkeitsstudie 2025/2026
LRA Förderung

Sanierung Derchinger Straße
Herstellung 2025
Werke, LEW Telekom

Spielplatz Herbststraße
Planung 2026 Herstellung 2027
keine weiteren Beteiligten

Sanierung Kapellenweg
Herstellung 2025
keine weiteren Beteiligten

Straßensanierung Am Kirchenfeld
Planung 2025 Herstellung 2026
Werke, LEW B-Plan

PS EDEKA
Planung 2025/26
keine weiteren Beteiligten

BG Bgm.-Mair-Straße
Planung 2025/26
Werke, LEW

Sanierung + Querungshilfe
Planung 2025/26 Herstellung 2027
Werke, Förderung

Treppe Rosenstraße
Planung 2026/27 Herstellung 2028
Anwohner

Anpassung Straßen-entwässerung
Planung 2025/26 Herstellung 2027
keine weiteren Beteiligten

Sanierung Radegundisstraße
Planung 2026 Herstellung 2027
Werke 26/27

Sanierung Baumstandort Dorffeldstraße
Planung 2025 Herstellung 2026
Werke Förderung

Ersatzneubau Brücke Ablaßweg
Planung 2025 Herstellung 2026
Werke

Sanierung Feldweg
Planung 2025 Herstellung 2026
keine weiteren Beteiligten

Querungshilfe Wulferichstraße
Planung 2025/26 Herstellung 2027
Wasserrecht Förderung

Deckenbau Kiesgrubenweg
Herstellung 2025
keine weiteren Beteiligten

Deckensanierung Wulfertshausen
Planung 2025 Herstellung 2025
Werke

Sanierung Pappelweg
Herstellung 2025
Anlieger

SP Stadtgarten Parkplatz Apothekergasse
Planung 2025
keine weiteren Beteiligten Förderung

Straßensanierung Rothenbergstraße
Planung 2026 Herstellung 2027
mit verkehrs-beruhigenden Maßnahmen

Ersatzneubau Bolzplatz
Planung 2025
keine weiteren Beteiligten

Fahrrad-überdachung Trinkl Anwesen
Planung 2025 Herstellung 25/26
Förderung

Hartplatz+ Basketball GS/MS
Planung 2025 Herstellung 2026
Schule Förderung

Baugebiet VPS
Planung 2025/26
Werke, LEW, Telekom

Neubau Pumptrack
Planung 2025 Herstellung 2026
Förderung

Straßensanierung Achstraße
Planung 2025 Herstellung 2027
Altstadtsanierung

Straßensanierung Augsburger S
Planung 2025 Herstellung 2025
SWA

Neugestaltung Herrgottsruhstraße
Planung 2025/26
Werke Förderung

Straßensanierung Friedr.-Schuck-Str.
Planung 2025 Herstellung 2026
Kindergarten Verkehrsberuhigung Entwässerung

Deckensanierung Bauernbräustraße
Planung 2026 Herstellung 2026
Werke

Sanierung Frühlingstraße
Planung 2025/26 Herstellung 2027
Baugenossenschaft

Neubau Radweg Rederzhauser Weg
Planung 2025/26 Herstellung 2027
StBA Förderung

Eingrünung BG Paar
Planung 2025 Herstellung 2025
keine weiteren Beteiligten

Straßenbau Hauser Weg
Planung 2025
Private wegen Feuerwehrauf-stellfläche

Maibaum Neue Dorfmitte
Herstellung 2026

Rampe Bahnhof Straße/FGU Fahrradständer
Planung 2025 Herstellung 2026
Deutsche Bahn Förderung

Barrierefreie Umgetstaltung Bahnhof-Innenstadt
Planung 2025 Herstellung 2026
Förderung

Bushaltestelle, Fußweg, Bäume, Münchner Straße
Planung 2025 Herstellung 2026
Förderung

Bolzplatz Friedberg-Süd
Herstellung 2026

Sanierung Durchlass Achgraben
Planung 2025 Herstellung 2025
keine weiteren Beteiligten

Eingrünung BG Christophberg
Planung 2025 Herstellung 2025
keine weiteren Beteiligten

Bushaltestelle, RW Querungshilfe Paartalstraße
Planung 2025 Herstellung 2026
keine weiteren Beteiligten Förderung

Sanierung Brücke Altdorfstraße
Planung 2026/27
keine weiteren Beteiligten

Wiederherstellung Ausgleichsflächen Stillgewässer
Planung 2025 Herstellung 2026
Förderung? keine weiteren Beteiligten

BG Am Lindenkr
Planung 2025 Herstellung 2026
Werke, LEW, Miecom StBA

Deckensanieru Pf.-Fiegel-Straß
Planung 2025 Herstellung 2026
Werke StBA, LEW, Telekom Hochbau

Biberschutz und Straßensanierung Lindenauer Straße
Planung 2026 Herstellung 2027
keine weiteren Beteiligten

Straßensan Lechfeldstra
Planung 2025 Herstellung 2026
Werke,

Gehweg Weilerweg
Planung 2026 Bau 2027
Hochbau

Untersuchung Moorschutzpotenial
Planung 2026
Förderung

Deckensanierung Georgstraße
Planung 2026 Herstellung 2027
Werke StBA, LEW, Telekom Adelburggruppe

Deckensanieru Dorfstraße
Herstellung 2025
Adelburggruppe, LEW, Telekom Werke

2025 Baugebiete
2025 Baugebiete Planung
2025 Radwege
2025 sonstiges
2025 sonstiges Planung
2025 Straßensanierung
2025 Straßensanierung Planung
2026 Baugebiete
2026 Radwege
2026 sonstiges
2026 Straßensanierung
2027 Radwege
2027 sonstiges
2027 Straßensanierung
20xx Baugebiete
20xx Radwege
20xx Sonstiges
20xx Straßensanierung

Stadt Friedberg
Erstellt von: Ralf Seyfried, Bgm.-Referat - Abt. 63
Erstellt am: 04.07.2025
Maßstab 1:13000
N

Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet! ©Daten: LDBV 2025