Dickelsmoor

Erweiterung Sportfläche Winterbruckenweg
Planung 2026 Herstellung 2026/27
OEK

Radwegverbindung Derching-Augsburg
Machbarkeitsstudie 2025/26
Stadt Augsburg

Ersatzneubau Brücke Alte Bergstraße
Planung 2026 Herstellung 2027
keine weiteren Beteiligten

Mehrgenerationen-fläche Ach
Planung 2027
OEK Förderung

Brücke, Bushaltestelle Mühlstraße
Planung 2026/2027

Kreuzungsumbau mit Radweg
Machbarkeitsstudie 2026/2027
LRA Förderung

Latzenhausen

Bitzenhofen

Sophienhof

AIC 25 alt Herstellung Entwässerung
Planung 2027 Herstellung 2028

AIC 25 alt Sanierung + Querungshilfe
Planung 2027 Herstellung 2028
Werke,

Spielplatz Herbststraße
Planung 2026 Herstellung 2027
keine weiteren Beteiligten

Straßensanierung Pf.-Bezler-Straße
Planung 2027 Herstellung 2028
Werke, LEW Hochbau

BP Nr. 17 Stätzling
Planung 2026
keine weiteren Beteiligten

BP 11-1 Stätzling
Planung 2027 Herstellung 2028/29
Werke, LEW

Querungshilfe Wulferichstraße
Planung 2028 Herstellung 2029
keine weiteren Beteiligten

Treppe Rosenstraße
Planung 2026/27 Herstellung 2027
Anwohner

Unterzell

Anpassung Straßen-entwässerung
Planung 2026 Herstellung 2027
keine weiteren Beteiligten

Straßensanierung Kapellenweg
Herstellung 2026

Straßensanierung Pf.-Bezler-Straße
Planung 2028 Herstellung 2029
Werke, LEW

Eingrünung Spielpatz BP 13
Planung 2027 Herstellung 2028
keine weiteren Beteiligten

Dasing

Straßensanierung Radegundisstraße
Planung 2028 Herstellung 2029
Werke ÖPNV

CEF Maßnahmen BP 11-1
Planung 2026 Herstellung 2027
UNB

Oberzell

Querungshilfe Wulferichstraße
Planung 2028 Herstellung 2029
keine weiteren Beteiligten

Ottorfed

BP 55b Friedberg
Planung 2027
Werke, LEW

Radweg & Straße Wulfertshauser Str.
Planung 2027 Herstellung 2027
Anwohner

Rettenberg

Vorder Heimat

Heimatshausen

Bolzplatz Fuchsloch
Planung 2028 Herstellung 2029
keine weiteren Beteiligten

Sanierung Verkehrsberuhigung Rothenbergstraße
Planung 2026 Herstellung 2027
Werke

Fahrradstraßen Bereich Wasserturm
Planung 2026 Herstellung 2027
Radverkehrs Konzept

Neubau Wohnmobil-stellplatz
Planung 2026 Herstellung 2026/27
Förderung Betreiber

Sanierung Äußere Ludwigstraße
Planung 2027
Werke, LEW Städtebauförderung

SP Stadtgarten Parkplätze Apothekergasse
Planung 2026/27
keine weiteren Beteiligten Förderung

Deckensanierung OD Harthausen
Planung 2026 Herstellung 2027
Adelburggruppe

Neubau Pumptrack
Planung 2026 Herstellung 2026/27
Förderung

Überdachung Fahrradabstellanlage Trinkl-Anwesen
Planung 2026 Herstellung 2026/27
Förderung

Neugestaltung Herrgottsruhstraße
Planung 2026/27
Werke Städtebauförderung

Hangrutsch Schlosspark
Planung 2026/27 Herstellung 2027
Denkmalschutz UNB

Deckensanierung Jahnstraße
Planung 2027 Herstellung 2028
Werke

BP 101 ehem. VPS Friedberg
Planung 2027 Herstellung 2028
Werke, LEW, Telekom

Wiffertshausen

Detailuntersuchung Altlastenfläche "ehem. Sandgrube"
Planung 2026 Herstellung 2026/ff
WWA / LRA GAB

Grünfläche Gerberweg
Planung 2028
Städtebauförderung

Sanierung Frühlingstraße
Planung 2026 Herstellung 2027
Baugenossenschaft

Straßenbau Hauser Weg
Planung 2025
Private wegen Feuerwehrauf-stellfläche

Hochzoll

Umgestaltung Marienplatz
Planung 2027
Städtebauförderung

Deckensanierung Bauernbräustraße
Planung 2027 Herstellung 2028
Werke Anwohner

Rampe Bahnhof Straße/FGU Fahrradständer
Planung 2026 Herstellung 2026/27
Deutsche Bahn Förderung

Straßensanierung Am Bierweg
Planung 2028 Herstellung 2029
Werke LEW

Rekultivierung Parkplätze Deponie
Planung 2026 Herstellung 2027
LRA Vereine

Ausgleich BG Christophberg
Planung 2026 Herstellung 2026
keine weiteren Beteiligten

Barrierefreie Umgetstaltung Bahnhof-Innenstadt
Planung 2026 Herstellung 2027
Förderung

Freizeitanlage FDB-Süd Basketball
Planung 2027 Herstellung 2027/28
keine weiteren Beteiligten

Deckensanierung Chippenham-Ring
Planung 2026 Herstellung 2027
StBA LRA

Deckensanierung Bressuire-Ring
Planung 2027 Herstellung 2028
StBA

Wiederherstellung Ausgleichsflächen Stillgewässer
Planung 2026 Herstellung 2026/27
Förderung? keine weiteren Beteiligten

Bushaltestelle, RW Querungshilfe Paartalstraße
Planung 2026 Herstellung 2027
Förderung

Grabensanierung Feuerhausstraße
Planung 2026 Herstellung 2026
keine weiteren Beteiligten

Sanierung Brücke Altdorfstraße
Planung 2026/27 Bau 2028/29
keine weiteren Beteiligten

Hangstabilisierung Ottmaring Kirche
Planung 2026 Herstellung 2026/ff

Ottmaring

Lindenau

Biberschutz und Straßensanierung Lindenauer Straße
Planung 2026 Herstellung 2027
keine weiteren Beteiligten

Untersuchung Moorschutzpotenial
Planung 2026
Förderung

Siebenbrunn

Mergenthau

Deckensanierung Georgstraße
Planung 2027 Herstellung 2028
Werke StBA, LEW, Telekom Adelburggruppe

Bachern

Seewieshof

Kissing

Kalvarienberg

Burgstall

2025 Baugebiete Planung
2026 sonstiges Planung
2026 Straßensanierung Planung
2026 Straßensanierung
2027 Radwege
2027 sonstiges
2027 Straßensanierung
2028 Baugebiete
2028 sonstiges
2028 Straßensanierung
2029 sonstiges
2029 Straßensanierung
20xx Baugebiete
20xx Radwege
20xx Sonstiges
20xx Straßensanierung

4-Jahresplan Tiefbau

Stadt Friedberg
Erstellt von: Ralf Seyfried, Baureferat - Abt. 33
Erstellt am: 02.10.2026
Maßstab 1:13000

Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet! ©Daten: LDBV 2026

N